

การดำเนินงานการขับเคลื่อน กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลนาเพียง

๑. อบรมบุคลากรในการจัดทำกองทุน ฌาปนกิจขยะตำบลนาเพียง และแอปพลิเคชัน Smart G-Bank

การดำเนินการในวันที่ 11 มกราคม 2564

การดำเนินการ

- Smart G-bank

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการประชุมอบรมชี้แจง Smart G-bank และสอบถามความต้องการการใช้งานของเจ้าหน้าที่
- ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลเรื่องขยะและความต้องการของแต่ละเมนู

ปัญหาในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข

- ขาดการประสานข้อมูลในการจัดทำ แอปพลิเคชัน



การดำเนินการในวันที่ 12 มกราคม 2564

การดำเนินการ

- Smart G-bank

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลเรื่องขยะเพิ่มเติม
- ดำเนินการออกแบบแอปพลิเคชัน Smart Garbage ของแต่ละเมนู
- ดำเนินการจัดทำระบบแอปพลิเคชัน Smart Garbage

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

ปัญหาในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข

- ข้อมูลนำเข้าจำนวนมากเกิดความล่าช้า
- สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันลงข้อมูล



การดำเนินการในวันที่ 13 มกราคม 2564

การดำเนินการ

- Smart G-bank

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลเรื่องขยะเพิ่มเติม
- ดำเนินการจัดทำระบบแอปพลิเคชัน Smart


Garbage

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

- ดำเนินการออกแบบบัตร QR CODE ของแต่ละบัญชี

ปัญหาในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข

- ข้อมูลที่นำเข้ามาคลาดเคลื่อนทำให้การประมวลผลไม่ถูกต้อง ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเข้าข้อมูล



การดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2564

การดำเนินการ

- Smart G-bank

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดทำระบบแอปพลิเคชัน Smart

Garbage


เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

- ดำเนินการสร้าง QR CODE ของแต่ละบัญชีทั้งหมด 5 กลุ่ม

แบ่งเป็น 5 เครื่อง เพื่อทำบัตรประจำตัว

ปัญหาในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข

- การนำเข้าบ้านเลขที่ที่มีทับไม่สามารถทำได้ เพราะจะไปซ้ำกับที่ไม่มีทับ ต้องแก้ไขโปรแกรมใหม่



การดำเนินการในวันที่ 15 มกราคม 2564

การดำเนินการ

- Smart G-bank

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดทำระบบแอปพลิเคชัน Smart Garbage

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล (ต่อ)

- ดำเนินการทำบัตรประจำตัวของแต่ละราย (ต่อ)

- ดำเนินการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันให้กับ ครู ก

ปัญหาในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข

- อินเทอร์เน็ตช้าทำให้การตรวจสอบข้อมูลและการลงข้อมูลช้ามีความคลาดเคลื่อน




๒. ประชาสัมพันธ์ชุมชนในการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจระยะตำบลนาเพียง และแอปพลิเคชัน Smart G-Bank
๑๕ หมู่บ้าน













ตรวจสอบการหักเงินฌาปนกิจ



ตรวจสอบการถอนเงินของสมาชิก



ลงข้อมูลการรับซื้อขาย



การออกไปเสริมรับเงินการซื้อขายขยะ



Smart G-Bank Napieng




เทศบาลตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น

การนำ Smart G-Bank มาช่วยในการบริหารกองทุน ฌาปนกิจขยะ

เพื่อ

- ปัญหาการตรวจสอบยอดเงิน
ในบัญชีของสมาชิก
- ปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์
การคุ้มครองของสมาชิก
- ปัญหาการฝาก ถอน ยอดเงิน
ในบัญชีไม่อัปเดต



* Smart G-Bank ทด.นาเพียง

- Smart G-Bank สำหรับบริหารจัดการกองทุนฯ
- สมาชิกกองทุนฯจะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิก
ครัวเรือนละ ๑ ใบ

บัตรด้านหน้า



บัตรด้านหลัง



Smart G-Bank ทด.นาเพียง

การใช้งาน


การตรวจสอบสิทธิ์และบัญชีสมาชิกของกองทุน



1. สแกน QR code ด้านหลัง

2. กรอกรหัสที่บัญชี

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก



๓. ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุน และแจกบัตร Smart G-Bank ให้กลับสมาชิก



๔. ดำเนินการรับซื้อขยะนำเงินที่ได้ฝากเข้าบัญชีกองทุนฅำปนกิจขยะตำบลนาเพียงของสมาชิกที่นำขยะมาขาย



๕. มอบเงินกองทุนฌาปนกิจชยะตำบลนาเพียงกรณีที่มีสมาชิกเสียชีวิตโดยหักจากสมาชิก ศพละ ๒๐ บาท

