

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลนาเพียง ตำบล/แขวง นาเพียง อำเภอ/เขต ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลนาเพียง โดย นายสุรินทร์ คำสูงเนิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ กม.๒ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านหนองผือ แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านหนองผือ แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๖.๔๖๘๖๘ E ๑๐๒.๒๖๔๑๑๔ ปริมาณงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายใน ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ จุดที่ ๒ จุดเริ่มต้นพิกัด N ๑๖.๔๖๘๓๕๓ E ๑๐๒.๒๖๔๓๑๓ ปริมาณงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดภายใน ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงาน ที่เทศบาลตำบลนาเพียงกำหนด

ณ หมู่ ๗ บ้านหนองผือ ตำบล/แขวง นาเพียง อำเภอ/เขต ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านหนองผือ แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ สายทางข้างบ้านนายสุดใจเชื่อมข้างบ้านนายสีน ปริมาณงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายใน ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๕ บ่อ ช่วงที่ ๒ สายทางข้างบ้านนายจำปีเชื่อมกับบ้านนางนาง ปริมาณงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายสุรินทร์ คำสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลนาเพียง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายทศพร พรหมสูงยาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจาวรรณ ถาวรวงศ์กลาง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวรารัตน์ จารนาเพียง)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาเพียง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำนวน ๔๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดภายใน ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปและใบปริมาณงาน ที่เทศบาลตำบลนาเทียงกำหนด

ณ หมู่ ๗ บ้านหนองผือ ตำบล/แขวง นาเทียง อำเภอ/เขต ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น ตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรชัย คิวรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเทียง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวจารุวรรณ ดาวงษ์กลาง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายทศพร ทรมสูงยาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวรารัตน์ จารนาเทียง)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาเทียง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง